
 

平安证券有限责任公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司调整部分

募集资金投资项目建设周期的核查意见 

 

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企

业板保荐工作指引》（2008 年修订）等文件的要求，平安证券有限责任公司（以下简称“平

安证券”）作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”、“公司”）持续督

导工作的保荐机构，现对新北洋调整部分募集资金投资项目建设周期事项，发表如下核查

意见： 

一、公司募集资金使用情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237 号文核准，公司于 2010 年 3 月公开发

行人民币普通股 3,800 万股，每股发行价 22.58 元，募集资金总额为 858,040,000.00 元，扣

除发行费用 57,555,451.33 元，实际募集资金净额为 800,484,548.67 元（原确认募集资金净

额 795,018,931.00 元，根据财会[2010]25 号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和

非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，公司将原列入发行费用的广告费、路演费、上

市酒会费等费用 5,465,617.67 元调整计入当期损益，因上述原因调整增加募集资金净额

5,465,617.67 元）。该项募集资金已于 2010 年 3 月 12 日全部到位，已经国富浩华会计师事

务所有限公司审验，并出具浩华验字［2010］第 17 号验资报告。 

本次募集资金主要投资于“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”

和“技术研发中心扩建项目”，项目总投资 29,900 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，共

使用募集资金 7,600.88 万元，其中“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项

目”累计投资 5,069.93 万元，占项目总投资额的比例为 26.83%，“技术研发中心扩建项

目”累计投资 2,530.95 万元，占项目总投资额的比例为 23.01%。 

根据《山东新北洋信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（简称“招

股说明书”）计划的项目实施进度，“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项

目”拟于 2011 年 3 月完成厂房建设与设备购置和调试，2012 年全部达产。“技术研发中

心扩建项目”拟于 2011 年 4 月完成。 

二、部分募投项目建设周期调整的原因 

截止 2010 年 12 月 31 日，“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”



 

和“技术研发中心扩建项目”与公司招股说明书计划的项目实施进度存在较大差异，主要

原因是：募集资金实际到账时间晚于预期，延缓了募投项目的整体实施进度。 

公司在进行募集资金项目申报时，以 2009 年上半年为募集资金到账时间计算项目实

施进度，但是募集资金实际到账时间为 2010 年 3 月，虽然前期公司已使用自有资金预先

投入募投项目，保证了募投项目前期开工建设的基本资金需求，但因为自有资金有限，在

一定程度上影响了项目的整体完成进度。 

三、部分募投项目建设周期的调整内容 

公司拟将“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”推迟至 2012 年 9

月完成厂房建设与设备购置和调试，2013 年全部达产；“技术研发中心扩建项目”推迟至

2012 年 9 月完成。 

单位：万元 

序号 项目名称 
项目总

投资额 

完成时间 

调整前 调整后 

1 年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目 18,900 2011 年 3 月 2012 年 9 月 

2 技术研发中心扩建项目 11,000 2011 年 4 月 2012 年 9 月 

四、保荐机构核查意见 

此次调整募集资金项目建设周期是根据公司长期发展战略的需要，以及项目实施具体

情况而做出的时间上的调整，募投项目内容将不会发生变化。相关调整不会对公司生产能

力和研发实力产生不利影响，也不会对公司经营状况产生不利影响。符合公司未来规划的

需要，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，未发生违反中国证监会以

及深圳证券交易所关于募集资金使用管理相关规定。本保荐机构对公司调整募集资金投资

项目建设周期无异议。 
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保荐代表人(签名)：                            

杜振宇 

 

 

                                                     

                                                张  贇               

 

 

 

 

 

 

保荐机构（公章）：平安证券有限责任公司 

 

年    月    日 

 


